《2023年举水乡炉山村浙江省第十一批（2023年度）历史文化村落保护利用重点村项目方案》（征求意见稿）

为全面提升举水乡农业产业又好又快发展，加快促进农民增收进程，根据上级有关文件精神，结合街道工作实际，特制定《2023年举水乡炉山村浙江省第十一批（2023年度）历史文化村落保护利用重点村项目方案》实施方案。
一、项目指导思想
围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字方针，综合考虑资源禀赋、区位条件，以为主攻方向，全面
提升举水乡农业产业发展，促进农民增收进程。
2、 [bookmark: _GoBack]创建目标
根据上级相关部门要求，结合我乡实际情况，启动2023年举水乡炉山村浙江省第十一批（2023年度）历史文化村落保护利用重点村项目方案。
3、 项目规划
（1）第一年完成主要完成古建筑修复项目中顶瓦修复3幢共计300平方米，墙体加固3幢共计100平方米，立面改造3幢共计200平方米，构件修复3幢共计40个。村内古道修复与改造共计1.5公里长，面积为2000平方米。改造与历史风貌有冲突的建2幢共计200平方米。
（2）第二年完成修整原有绿化1000平方米，新增街巷绿化面积500平方米，新建3处景观节点，分别为炉山溪两岸滨溪景观带、高山水渠沿线景观带、村落主入口公园。建设两个停车场，1 处停车场位于荐坑村三岔路口旁:1处位于国坪村村口；建设修复公厕2个，新建公交车站点1个。
（3）第三年完成对原有的村落主入口公园、高山梯田、柳杉下、荐坑祠、四合院、知青文化馆、革命纪念馆等进行修复翻新，并在荐坑村建设1座旅游接待中心。建设两处高山水池并设枝状管网进行供水；并优化提升村内供电系统。建设2处垃圾站，位于村头。
四、项目组织与监督
（一）项目领导小组成员名单如下：
组长：吴永飞
成员：陈飞  吴若玲
领导小组在举水乡人民政府设办公室，由项目领导小组组长
吴永飞全面负责日常运行及联系等工作。
（二）项目监管小组成员名单如下：
组长：吴琳伟
成员：练君君  黎夏华
监管小组办公室设在举水乡纪检监察办，监管小组全面负责
项目的日常监督及指导，由练君君任联络员负责日常联系工作。
五、项目管理
1、项目招投标情况
该项目业主单位为庆元县举水乡人民政府，拟在举水乡招投标中心进行招投标，由举水乡人民政府进行全程监督。
2、项目监理情况
严格规范项目实施与管理，项目实施管理实行“五制”。
（1）公示制：项目实施和资金使用情况按照要求在举水乡公示栏进行公示
（2）领导责任制：项目由乡办分管领导任项目领导小组
组长，对项目实施进度、质量负总责。
（3）监督检查制：监督小组定期或不定期组织人员、对项
目实施管理情况进行监督检查。
（4）严格规范资金使用管理。该项目严格实行专款专用，

项目变动需经过举水乡领导班子会民主议定。
（5）项目验收办法
项目完工后由上级主管部门验收，对项目实施进度全程指导
监督，组织项目验收。
举水乡人民政府
2023年10月10日
