松阳县竹源乡消防基础设施改造提升项目
实施方案（征求意见稿）

基本情况
项目名称：松阳县竹源乡消防基础设施改造提升项目
	地址：丽水市松阳县竹源乡
项目负责人：叶连春  联系电话：18767836450
	项目基本情况：
主要内容：对全乡6个行政村基础消防设施进行全面改造提升，提高基层应对火险火情能力。
项目资金来源：竹源乡财政自筹资金。
必要性和可行性
1. 项目背景：竹源乡是典型的山区乡镇，下辖6个行政村11个自然村，其中国家级传统村落4个，各村房屋建筑主要为泥木结构，各建筑之间布局密集且耐火等级低。
1. 项目实施的必要性：近年来竹源乡多次发生火险火情，各村现有的消防基础设施已难以满足实际消防需求，为进一步保障辖区内村民生命财产安全，维护社会稳定，消防基础设施改造提升项目势在必行。
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1. 项目绩效和实施的可行性：通过项目实施，包括提高消防栓密度、更换消防设施、增加消防取水点位等进一步消除消防安全隐患、保障全乡村民生命财产安全、保护传统村落文化具有重要意义，项目是时候，将显著提升全乡消防设施的覆盖率和响应效率，为乡村振兴提供坚实的安全保障。
1. 项目风险和不确定性：
风险管理是实施方法论中的重要内容之一。为了充分保障项目能按照预定实施计划顺利进行并达到预定效果，我们将在项目管理中特别注意风险及问题的管理与控制，尽早发现，分析并控制可能影响项目进展的风险和问题。
实施条件
1. 人员条件：松阳县竹源乡消防基础设施改造提升项目由已组建专班，具体工作有相关科室专门负责。
1. 资金条件：由竹源乡人民政府统筹安排，预算相对充足。
1. 基础条件：已对各村消防设施进行全方位摸排，初步确定需要实施改造提升的村庄和点位。
1. 其他条件：乡党委、政府高度支持该项目的推进，为项目的顺利推进和后期有效运行奠定基础。
进度安排
分阶段实施进度：将整个项目分3个阶段，第一阶段为准备阶段，前期谋划，点位摸排，方案细化；第二阶段为实施阶段，对各个村消防基础设施逐步进行改造提升；第三阶段为验收调试阶段，对提升改造后的装备设施进行验收调试。
主要结论
项目的实施将极大地提升竹源乡消防设施的现代化水平，为乡村治理能力的提升提供有力支撑。同时，项目的成功经验有望在其他地区得到推广和应用，为乡村消防安全事业作出积极贡献。
[bookmark: _GoBack]综上所述，竹源乡消防基础设施改造提升项目不仅符合国家政策导向，且实施必要性显著，绩效目标明确且可行，风险与不确定性得到有效管理，具有显著的社会效益和示范效应。因此，该项目的建设是必要的，可行的，也是迫切的。
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