关于《松阳县斋坛乡中心幼儿园活动场所扩建工程建设方案（征求意见稿）》的起草说明

现就《松阳县斋坛乡中心幼儿园活动场所扩建工程建设方案（征求意见稿）》有关情况说明如下：

一、制定文件的必要性和可行性（背景）

（一）项目背景：随着教育理念的不断发展，幼儿的综合素质教育愈发受到重视。体育、艺术、社团活动等对于孩子的身心健康和全面发展具有关键作用。然而，当前学校的活动场所空间有限，难以满足日益增长的教学与学生活动需求，制约了学校教育质量的进一步提升。因此，开展松阳县斋坛乡中心幼儿园活动场所扩建工程具有紧迫性和必要性。
（二）项目实施的必要性：本项目为山区学前教育普及普惠示范区项目的子项目。项目的实施可以改善学校布局，完善学校基础设施建设，提升城市形象，推动县域文化体育事业的发展。因此，建设该项目是必要的。
（三）项目实施的可行性：

1.政策规划支撑充分

本项目为山区学前教育普及普惠示范区项目的子项目。项目的实施可以改善学校布局，完善学校基础设施建设，提升城市形象，推动县域文化体育事业的发展。

2.资金保障体系完善

项目总投资估算为261.96 万元，资金由财政统筹。

3.技术方案成熟可靠

幼儿园活动场所扩建项目的技术方案成熟可靠，其在技术运用、施工流程等方面均有成熟的经验和可靠的保障措施。根据《幼儿园建设标准》：其中可能对幼儿园的场地面积、设施配置等方面有明确的规定和要求，为活动场所的扩建提供了参考标准。

4.社会基础坚实稳固

前期开展师生及家长问卷调查，支持率达98%；城建、城管部门完成幼儿园活动场所扩建影响评估，幼儿园活动场所扩建项目方案已获周边各村群众的认可。
5.实施风险可控

建立“教育局统筹+校方监管+专业监理”三级管理体系，严控施工质量与周期（计划工期2个月）。制定校内施工安全应急预案，最大限度降低对周边影响。
综上，项目兼具政策适配性、技术科学性与社会认同度，实施路径清晰，具备扎实的落地条件。
二、起草情况

2024年10月，“全国学前教育普及普惠县”省级督查组到斋坛乡中心幼儿园实地督查时，提出幼儿园活动场地偏小的问题；2024年11月，县教育局主要领导和斋坛乡主要领导到学校调研校内幼儿园活动场地偏小的实际情况。2024年12月，汇报县政府相关部门和领导，同意对松阳县斋坛乡中心幼儿园活动场所进行扩建，随后形成《松阳县斋坛乡中心幼儿园活动场所扩建改造工程建设实施方案（征求意见稿）》。
三、主要内容

项目名称：松阳县斋坛乡中心幼儿园活动场所扩建

项目地址：松阳县斋坛乡中心小学校园内
项目用途：便于师生更好开展体育教育与活动

改造工程主要内容有：新建运动场地，包括铺设硅 PU 塑胶面层 1899 平方米，铺设透气型塑胶面层1797平方米，铺装水泥混凝土地面772平方米，新建雨水口、检查井以及铺设排水管等。

四、需要解决的主要问题

1. 活动空间不足：随着幼儿人数增加，现有活动场所无法满足需求，导致拥挤，影响活动质量与安全。

2. 存有安全隐患：空间有限可能增加幼儿碰撞、跌倒等意外风险，尤其在集体活动时。

3. 活动场地受限：空间不足会限制户外活动、体育课等项目的开展，影响幼儿体能发展。

4. 教学质量下降：拥挤的环境可能分散幼儿注意力，影响教学效果和活动质量。

5. 家长满意度下降：家长可能对幼儿园的硬件设施不满，影响口碑和生源。

目前的场地限制带来多方面问题，影响幼儿发展、教学质量及幼儿园活动开展。建议根据实际情况扩建现有活动场所。
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