
  柯桥区城中村生活污水纳厂治理行动方案

（2024—2027年）
（征求意见稿）

为深入推进生态文明建设，举一反三深入开展长江经济带生态环境警示片和中央生态环境保护督察反馈问题整改，推进柯桥区城中村生活污水纳厂治理,补齐城镇污水治理短板，根据省建设厅《关于做好城中村生活污水纳厂治理调查摸底和实施方案编制工作的通知》（浙建村函〔2024〕357号）、《省建设厅关于做好 2025 年农村生活污水治理工作的通知》（浙建村函〔2025〕44 号）文件精神，结合《柯桥城中村生活污水纳厂治理实施规划》，制定本行动方案。

一、指导思想

与城镇污水管网提升改造行动相结合,全面推进城镇建成区内村庄和城镇开发边界内其他人口集聚村庄(以下统称城中村)的生活污水纳厂治理,建立健全长效管理机制。到2027年底,力争实现城中村雨污分流和生活污水全面纳入城镇污水处理设施,初步建立城乡生活污水一体化治理体系。
二、工作目标

2024年全面启动城中村生活污水纳厂治理,推动城中村生活污水纳厂处理率达81%，启动夏履镇莲中村纳厂治理，计划投资300万元。2025年,全面推进城中村内雨污分流改造和城镇污水管网向城中村延伸改造,城中村生活污水纳厂处理率达85%，启动稽东镇竹田头村、柯岩街道河塔村、漓渚镇红星村纳厂治理，计划投资950万元。2026年，推动稽东镇冢斜村、安昌街道大和村、兰亭街道桃源村、平水镇娄家村、若耶村、梅园村、平江村、会稽村、东桃村、西湖桥村纳厂治理及微改精提，计划投资5250万元。2027年，推动马鞍街道新围村、柯岩街道丰项村纳厂治理及齐贤街道兴齐、光明、朝阳、增大、齐贤、柯北、群贤、陶里、丈午9个村（居）、王坛镇王坛村生活污水扩面，计划投资4480万元，扩大纳厂治理范围。至2027年底，力争柯桥区城中村基本完成雨污分流改造、生活污水接户率达95%，生活污水全面纳入城镇污水处理设施。

三、工作内容

（一）完善规划，落实资金保障。根据调查摸底情况，“一村一策”确定城中村生活污水治理方式，进一步完善切实可行的实施规划。实施规划明确的城中村生活污水治理项目项目资金按《关于柯桥区农村生活污水治理设施相关经费保障问题的请示》文件要求实施，具体为柯岩街道按水务集团100%承担；夏履、漓渚、平水、稽东、王坛等镇按水务集团和镇各75%、25%的比例承担；安昌、兰亭、齐贤、马鞍街道按水务集团和街道各50%的比例承担。

（二）分期实施，合理安排项目。以镇（街道）为实施单位，按照实施规划，制定实施方案。城中村内管网改造提升按照城镇管网建设标准设计和施工，针对现有管网堵塞、沉降、渗漏、雨污混接等问题采取有针对性的技术措施，因地制宜实施雨水、污水分流改造，督促经营性排水户按照规定建设相应的预处理设施和检测设施；城镇污水管网综合考虑城中村生活污水纳厂处理水量实施改造建设，并在村庄外围预留纳厂接驳井，确保城中村污水纳入后正常运行。

（三）长效管理，巩固治理成效。对已实施纳厂治理的公共污水管网纳入城镇污水处理设施管理体系，由城市生活污水管网专业企业统一运维管理，保障城中村生活污水正常收集和输送至城镇污水处理厂。协同推进城镇和农村生活污水治理数字化建设，指导城市生活污水管网专业企业迭代升级企业管理系统，加快实现政企数据互通、业务协同。

四、保障措施

（一）加强组织领导。各部门（单位）要积极履行主体责任，细化目标任务、采取有效措施，推动工作落实落细。区建设局牵头负责柯桥区城中村生活污水纳厂治理的指导、协调、督查、考核（相关内容纳入区对镇（街道）年度综合考核）等工作；同时负责相关建设补助资金的审核拨付工作。区发改、生态环境分局、财政、自然资源和综合执法等部门要各司其职、齐抓共管、形成合力。

（二）落实要素保障。加大对城中村生活污水纳厂改造重点任务、重点领域的财政支持和保障，建立多渠道资金保障机制，引导国有和社会资本参与建设运营，争取中央专项资金支持。建立完善项目库，深化项目前期，要提前谋划、积极入库。加强对工程项目实施和资金管理使用的监督管理，确保规范高效安全。

（三）强化督查考核。城中村生活污水纳厂工作已纳入美丽绍兴建设考核，作为生态环境保护督察、“五水共治”的重要内容。区美丽办（治水）、生态环境分局、建设局、综合执法局要加大重点问题的现场核查和督办力度，确保问题整改到位；区美丽办（治水）要完善督查机制，优化曝光平台，强化科技手段，开展以城中村生活污水纳厂改造、城镇“污水零直排区”建设运维、黑臭水体整治、污水处理厂建设等为重点的综合督导帮扶。

（四）广泛宣传引导。要加强政策解读和技术指导，切实增强企业依法排污意识，充分利用广播、电视、报刊、网络等媒体，加强信息公开和工作宣传，提高社会公众的知晓度和参与度，引导公众支持配合城中村生活污水纳厂改造工作，形成文明、节约、绿色、低碳的消费方式和生活习惯。畅通举报渠道，完善公众监督和举报反馈机制，依法保护举报人合法权益。

附件：1.重点任务分解表

2.柯桥城中村生活污水纳厂治理实施规划（简本）
附件1

重点任务分解表

	序号
	重点工作任务
	工作内容
	完成时间
	牵头单位
	协同单位
	实施主体

	1
	完善顶层设计
	2024年底前，完成污城中村生活污水纳厂治理实施方案编制。
	2024年底
	区建设局
	区美丽办（治水）


	区政府

	2
	
	2024年底前，启动城中村生活污水纳厂治理专项规划的编制或修编工作。
	2024年底
	区建设局
	
	

	3
	推进提升改造
	2024 年,全面启动城中村生活污水纳厂治理 ,推动莲中村生活污水纳厂,纳厂处理率达 81.1%。计划投资300万元。
	2024年底
	区建设局
	区美丽办（治水）
	

	4
	
	2025 年,全面推进城中村雨污分流改造和城镇污水管网向城中村延伸改造,推动竹田头、河塔、红星3个城中村生活污水纳厂，纳厂处理率达85.0%。计划投资950万元。
	2025年底
	区建设局
	
	

	5
	
	2026年，推动稽东镇冢斜村、安昌街道大和村、兰亭街道桃源村、平水镇娄家村、若耶村、梅园村、平江村、会稽村、东桃村、西湖桥村纳厂治理及微改精提，计划投资5250万元。
	2026年底
	区建设局


	
	

	6
	
	2027年，推动马鞍街道新围村、柯岩街道丰项村纳厂治理及齐贤街道兴齐、光明、朝阳、增大、齐贤、柯北、群贤、陶里、丈午9个村（居）、王坛镇王坛村生活污水扩面，计划投资4480万元。至2027年底，柯桥城中村基本完成雨污分流改造、生活污水全面纳入城镇污水处理设施。
	2027年底
	区建设局


	
	

	7
	规范建管体制
	理顺城中村生活污水管网设施建设管理体制，打造推广“厂网一体化运维”等污水综合治理样板。
	2027年底
	区建设局


	区美丽办（治水）
	

	8
	
	强化全过程质量监管，鼓励运维单位全程参与设计、施工、竣工测绘、验收各环节。
	2025年底
	区建设局


	
	

	9
	
	建立动态考核机制，定期对城中村生活污水运维企业运维水平进行评价，不断提升管网设施养护能力。
	2025年底
	区建设局


	
	

	10
	
	2027年底前，形成系统完备的农村生活污水管网运行、维护、管理政策体系和监管机制，建立健全农村生活污水运维新制度。
	2027年底
	区建设局


	
	

	11
	提升管理效能
	立足现状,全域推进:梳理城中村污水治理现状,充分发挥现有污水处理设施能力。与《绍兴市柯桥区农村生活污水治理近期规划》等其他多个相关规划统一,统筹全区,“应建尽建、应接尽接。加强城乡污水治理统筹实施。统筹考虑城镇污水管网与城中村污水接口,优先纳厂处理,逐步提高城乡污水治理一体化水平,着力推进、重点突破,重点加强薄弱环节。科学合理选择治理方式,宜建则建、宜控则控,灵活采取处理设施治理和管控治理相结合的方式,精准治污。加强各部门合作,落实各部门责任,探索创新治理模式,一手抓项目质量,一手抓运维管理。到2027年底前，实现城中村生活污水纳厂收集与运维全覆盖。
	2027年底
	区美丽办（治水）

区建设局

（按职能分工）
	/
	




