浮云街道枫树湾片区污水处理设施（管网）改造工程项目规划建设方案(草案)
各行政村、乡属各科室：
为改善农村村庄生态环境，落实民生工程，全力推进“污水零直排区”创建工作，需要进行浮云街道枫树湾片区污水处理设施（管网）改造工程建设。
1、 项目内容
本次污水管网改造主要对浮云街道枫树湾片区建设和改造，新建污水管网主管道 1496 米，其中DN300管272m，DN200管1224m，井 138 座,污水检查井42座，成品塑料井96座，多功能井5座，并达到项目规划和设计要求的雨污分流制和水质标准。
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二、建设周期
本项目计划在2024年5月开工，在2024年8月结束。
三、工作要求
（一）强化组织领导。充分发挥作用，健全相关制度，完善实施监管机制，扎实做好并不断完善村级污水管网改造提升工作，切实保障改造项目空间和作用，确保项目可落地、可实施。通过细化分工，列好清单，建好台账，明确责任领导、责任单位、配合单位等，对照重点目标任务，进一步细化分解，提出明确的时间安排、进度要求和具体标准等，层层分解任务，层层压实责任，层层跟踪问效，确保项目规划建设环环相扣稳步推进。
（二）加强经费保障。进一步用好专项资金加强项目建设，积极向上争取资金支持，全力保障项目落地落实。通过立足当前着眼长远做好项目规划工作，积极发动社会力量参与，使规划更加符合实际，更加有利于实施，经得起历史和实践的检验。
（三）强化督查工作。推动工作落实，及时建立健全督导检查机制，督任务、督进度、督成效；要做好改造提升工作任务台账管理；对于督查中发现的问题，要及时协调解决、跟踪督促；通过督查检查，进一步压实各单位工作责任，增强工作动力，确保高质量完成工作任务。
