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《嵊泗县菜园城区燃气“瓶改管”实施方案（2024-2026年）（送审稿）》编制说明

嵊泗县综合行政执法局
2023年12月20日
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为加快推进我县走海岛县高质量发展共同富裕特色之路重点举措工作的落实， 进一步深化我县燃气体制改革，谋划实施菜园城区“瓶改管”工作，配套推进我县管道天然气建设项目，补齐菜园城区基础设施和公共服务短板，推动节能减排，增添民生保障，我局编制起草了《嵊泗县菜园城区燃气“瓶改管”实施方案（2024-2026）》（以下简称《方案》），现将有关情况说明如下：
一、编制背景
2020年8月15日，浙江省发布了《深化生态文明示范创建高水平建设新时代美丽浙江规划纲要（2020~2035年）》，明确了全面建成美丽中国先行示范区的总目标。为深入贯彻浙江省决策部署，确保各项工作部署在嵊泗落地落实，开创新时代美丽嵊泗建设新局面，我县编制了《新时代深化生态文明示范创建高水平推进美丽嵊泗建设规划纲要（2020~2035年）》，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续高标准推进生态文明建设，协同推动生态环境高水平保护和经济高质量发展，天然气作为新型能源体系，符合资源节约型、环境友好型社会的发展趋势，有利于提高综合能效和绿色用能水平。为全面推进我县菜园城区的管道天然气建设工作，补齐菜园城区基础设施和公共服务短板，提升居民用气安全性和便利性，改善人居环境和生活品质，增添民生保障，特制订本方案。
二、编制基本情况
2023年4月至6月，启动“瓶改管”实施方案编制工作；同时开展前期调研、入户走访等工作。
7月至8月，根据“入户调研报告”，结合我县实际情况，制定《嵊泗县菜园城区“瓶改管”实施方案》（初稿），同时参考舟山及省内其他地区的瓶改管优惠政策措施，制定本次行动的初步优惠政策，并报县政府进行讨论确定。
9月份，完善方案（初稿），形成“征求意见稿”。
10月18日，组织召开“瓶改管”实施方案讨论会，邀请各相关部门和单位参加，详细介绍《嵊泗县菜园城区“瓶改管”实施方案》（征求意见稿）的内容及职责分工，征求各相关部门和单位的书面意见，汇总形成意见建议清单。
11月份，根据各相关部门和单位的书面意见，对实施方案（征求意见稿）进行反复修改、完善，完成《方案》第九版（送审稿）。
12月份，将《方案》送审稿提交县政府常委会。
三、主要内容
《方案》主要内容可分为六部分，主要内容包括：
一是明确了工作目标。到2024年底，完成试点小区的居民用户“瓶改管”工作；完成从LNG气化站到达兴海路海滨东路路口约4千米的天然气市政中压管道建设工作；完成LNG气化站建设并开始供气；完成菜园城区内的“四类餐饮等场所”调查摸底和清单梳理工作。到2025年底，完成第一批6个小区的“瓶改管”改造工程，管道天然气配套户数达到2400户；完成约2千米的天然气市政中压管道建设工程，市政中压管道总长度达到6千米。到2026年底，完成第二批12个小区的“瓶改管”改造工程，管道天然气配套居民总户数达到4000户；燃气管网继续延伸，开始谋划第三批小区的“瓶改管”工作。餐饮等场所按照“愿改尽改”原则，在中压管网覆盖范围内，完成第一类和第二类场所“瓶改管”工作，积极推进第三类和第四类场所“瓶改管”工作。
二是明确了各阶段时间节点。调研摸底阶段（2023年4月至2023年6月），入户改造费用定价（2023年4月至2023年11月），试点准备阶段（2023年12月至2024年3月），试点实施阶段（2024年4月至2024年12月），全面推广阶段（2025年1月至2026年9月），总结收尾阶段（2026年10月-2026年12月）。
三是明确了重点任务。1、建设一座LNG气化站并投入运行；2、建设菜园城区6千米市政中压管道；3、建设菜园城区18个小区的红线内燃气设施；4、推进中压管网覆盖范围内的四类餐饮等场所“瓶改管”工作；5、构建我县菜园城区管输天然气服务保障体系。
四是确定了工作路径。“瓶改管”实施方案对项目实施主体、项目前期报批、工程建设监督、安全运营维护等各项工作路径进行了确定。
五是明确了各相关部门和单位的责任分工。
六是提出了本次“瓶改管”实施行动的八项保障措施。
 四、决策事项和建议
（一）决策事项
经县政府常务会议审议通过后，由县政府印发实施。
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