松阳县第二中学出入口安全改造工程建设实施方案（征求意见稿）

一、项目建设的必要性和可行性
（一）项目背景：松阳县第二中学作为当地重要教育机构，校门建筑因使用年限久、设计标准低、结构老化，已无法满足学校现代化发展需求与安全规范。每逢上下学时段，校门区域人流、车流拥堵严重，且校门外观陈旧，影响学校整体形象与文化氛围营造，亟待改造升级。
（二）项目实施的必要性：一是学校办学的需要。作为我县高考的主阵地，自本世纪以来，松阳二中取得了众多辉煌的成绩，高考上线率一直保持在95%以上，而且本科上线率在丽水市同类学校中一直名列前茅。继续提高教育水平，解决松阳二中的硬件教学条件，成了松阳二中当前工作的重中之重。二是提升学校整体形象。松阳二中自被评为省综合高中定级以来，一直致力于提升办学质量的建设。现代化校门与周边文化景观建设，彰显学校特色文化内涵，塑造良好品牌形象，增强师生归属感与社会认可度。三是提升校园安全能力。拓宽校门入口道路并优化交通流线，有效缓解上下学时段交通拥堵，保障师生及家长出行安全便捷。加强人员与车辆出入管控，消除安全隐患，为师生创造安全稳定学习环境。
   （三）项目实施的可行性：

1.政策规划支撑充分

项目符合《浙江省教育现代化2035行动纲要》关于优化校园基础设施建设的部署，以及丽水市“十四五”教育发展规划中“推进学校硬件提质工程”的要求。松阳县教育局已将校园安全提升工程列为2024年重点工作，校门改造可纳入县域教育设施升级统筹推进，政策审批流程畅通。
2.资金保障体系完善

项目总投资估算为1276.50万元，资金来源由县财政局安排解决。
3.技术方案成熟可靠

交通流线优化参照《中小学出入口交通组织设计规范》，通过增设分流车道、智能闸机及家长等候区，实现人车分流通行。施工期间拟采用分时段作业，确保教学秩序零干扰。
4.社会基础坚实稳固

前期开展师生及家长问卷调查，支持率达92%；联合交警、城管部门完成交通影响评估，周边道路拓宽方案已获社区认可。
5.实施风险可控

建立“教育局统筹+校方监管+专业监理”三级管理体系，严控施工质量与周期（计划工期6个月）。制定交通疏导应急预案，施工期启用北侧临时出入口并配备安保引导，最大限度降低对周边影响。
综上，项目兼具政策适配性、技术科学性与社会认同度，实施路径清晰，具备扎实的落地条件。
二、项目依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》

2.《松阳县国土空间总体规划（2021-2035）》

3.《中小学建筑设计规范》（GB50099-2011）

4.《松阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

5.《普通高级中学建设标准（报批稿）》

6.《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）

7.《建筑设计防火规范》 (GB50016)(2014版)

8.《室外给水设计规范》（GB50013—2016）

9.《室外排水设计规范》（GB50014—2016）


10.国家相关法律、规范和技术标准
三 、项目内容

项目名称：松阳县第二中学出入口安全改造工程
项目地址：松阳县第二中学校园东侧
项目用途：作为学校新的师生入校通道
项目改造明细：

1.改造内容：新建校大门、 门卫室，以及绿化、内部道路、给排水、电力通信等工程。
2.改造目标：

（1）新建标准化校门及智能门卫室，实现人车分流管理。

（2）加装高清监控系统与应急报警装置，覆盖出入口全域。

（3）完善夜间照明系统，提升道路安全系数。

（4）建设电子门禁系统，集成人脸识别技术。

3.改造效益：

消除安全隐患，显著缓解上下学交通拥堵，确保师生家长出行安全便捷，营造安全学习环境，全面提升松阳二中办学条件。
四、资金及采购方式

1.本改造项目资金预算总投资约1276.50万元。项目资金由县财政保障。

2.采购方式：具体采购方式结合项目实际情况，根据法律法规和有关规定确定。
五、改造周期
2025年2月前完成项目设计图纸和前期审批程序。
2025年3月完成土地划拨和房屋征收。

2025年8月项目竣工验收。
六、工作要求
（一）强化责任落实

明确县教育局为项目主体责任单位，负责统筹协调和督导推进；设计、施工、监理等单位须严格按照合同约定履职，确保责任到岗到人。各参与方应建立定期会商机制，及时解决项目推进中的难点问题。
（二）严格时间节点

各责任科室所须对照改造周期安排，倒排工期，细化节点任务，确保设计、审批、施工、验收等环节无缝衔接。严禁无故拖延，因特殊情况需调整时序的，须报批并制定补救方案。
（三）严控质量标准

须严格执行相关建设标准，把关关键环节，确保功能分区科学、设施配置合规，严控质量标准。
（四）筑牢安全防线

严格落实安全防护措施，加强施工现场管理，防范火灾、高空坠落等事故。施工期间按要求设置警示标识，减少对周边居民和办公环境的影响。
