

关于嵊泗县加快推进“一颗贝”贻贝全产业链高质量发展的工作方案

为深入贯彻海洋强省与海洋经济高质量发展战略，聚焦“一颗贝”贻贝全产业链布局，推动全链条升级、全要素集聚、全价值提升，构建“育苗—养殖—加工—高值利用—高品牌营销”一体化全链条发展体系，同时强化各职能部门在产业链管理中的协同作用，提升工作效能，促进贻贝产业健康持续高质量发展，结合当前产业发展实际，制定本工作方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以推动贻贝全产业链高质量发展为核心，以产业集聚、科技赋能、机制创新为抓手，紧扣“标准化、机械化、品牌化、高值化”发展方向，优化“东部生态养殖供应及传统加工转型升级、中部精深加工服务”空间布局，强化产业链各环节协同联动，破解发展痛点难点，促进产业提质增效、居民增收致富，为全县城乡融合发展和共同富裕注入强劲产业动力。

（二）总体目标

到 2030 年末，厚壳贻贝优质亲本对福建等主产供应主导率达 80%以上，苗种供应率提升至 25%以上、成活率达 50%以上；养殖环节机械化率从 50%提高至 80%以上，形成省级贻贝产业标准体系；年精深加工能力达 2 万吨，出口占比提

升至 50%以上，全贝综合利用率达 95%以上；“嵊泗贻贝”国家地理标志品牌影响力显著增强，构建完善的“双循环”销售体系，成为全国贻贝产业高质量发展标杆。

二、主要任务

（一）推进养殖全程机械化与标准化

1.推进养殖设施升级。由县海投公司统一运营一体化农事服务中心，升级贻贝包苗机、剥壳机等智能化装备，统一苗绳长度、苗种数量等参数指标。建设“一米八”贻贝机械化养殖示范基地，实施绿华海区“人工渔礁+贻贝标准化养殖”项目，新建标准化圪地 200 亩，优化养殖密度，增强筏架抗风浪能力。

2.完善全流程标准体系。制定涵盖种苗、养殖、采收、初加工等全流程技术标准与管理规范，以机械化推动标准化生产。联合上海海洋大学优化马鞍列岛养殖海区布局，通过清退近岸养殖单元、增设水道、优化筏架走向、安装上升流设备等措施，提升中内圈贻贝品质。

3.推广“机器换人”工程。研发贻贝机械化采收平台，推动采收环节“机器换人”，实现采收效率提升 30%以上，降低劳动强度，提高产品一致性。

（二）强化种业科技攻关，构建源头竞争力

1.建设种质资源保存库。将东部乡镇海礁、浪岗山等天然远海岛礁划定为野生亲本采集区，在黄礁海洋牧场建设亲

本保存区，构成“两礁一山”种质资源保存库，保障优质亲本持续供应。

2.突破良种选育技术。重点攻克四倍体亲本培育及快速生长、特色口感、乌金系列等优良性状定向选育技术，构建“亲本—苗种—成贝”一体化良种供应体系。以中部本岛石柱厚壳贻贝良种场为核心，深化与浙江省海洋水产养殖研究所合作，建立“本地保种+飞地育苗”双轨机制，利用温州自然条件建设“育苗+保苗”一体化基地，实现年育苗能力 20 亿粒。

3.提升苗种供应保障。通过“外地育苗+本地保苗”模式，持续提升苗种成活率与供应率，确保苗种自给率超 25%，巩固产业源头优势。

（三）建设现代化加工体系，拓展国际高端市场

1.优化加工空间布局。东部乡镇保留并优化初加工与预处理环节，就近服务养殖户，降低运输损耗；重点推进一米八贻贝产业园区三期建设，升级超低温速冻产线、贻贝暂养净化设施及 AI 智能分选系统。中部本岛依托中心渔港 5000 吨冷链设施，建设符合出口标准的智能化加工生产线，发展精深加工与出口业务，引导东部乡镇符合条件的精深加工环节向本岛集聚，实现资源共享与技术升级。配套建设符合出口标准的检验检测中心。

2.推动加工工艺升级。依托一米八贝类鲜活及精深加工创新研究中心，优化冷藏保鲜与冻品加工工艺，建成“无磷保

水+盐冻”冷冻贻贝产品示范生产线，引导本地企业开展代加工合作。推动冻品工艺升级，提升产品鲜活度。

（四）推动全链条高值化利用，构建绿色循环模式

1.建设集中处理中心。在东部乡镇和中部本岛中柱山区域分别建设贻贝壳处理中心，实现贻贝壳 100%回收与无害化处理，通过集中回收、清洗分离、破碎研磨等工序，为高附加值利用提供初级原料。

2.研发高附加值产品。联合上海交通大学、浙江省海洋开发研究院等科研机构，推动贻贝壳在羟基磷灰石制备、环保型果蔬清洁剂、土壤改良剂等领域的产业化应用。依托石柱区域产学研平台，联合北大宁波海洋药物研究院、中水集团等共建贻贝产业联合研究中心，开展贻贝黏连蛋白提取、新型蚝油加工、海洋生物医药等高附加值产品开发，构建“无废产业链”。

（五）强化地理标志保护，构建“双循环”销售体系

1.强化地理标志保护。深入推进国家地理标志保护工程，完善贻贝特色质量基础设施“一站式”平台，探索全链路溯源与分级销售机制，加强标准管理，培育“品字标”浙江农产。规范地理标志用标管理，拓展授权范围，提升品牌公信力。

2.构建多元销售网络。依托中心渔港电商产业园和 5000 吨级冷链设施，构建仓储前置、包装设计、直播运营、物流配送一体化服务链条。东部养殖核心区强化行业协会职能，

开展溯源体系建设、分级标准研制及“一站式”检测服务；中部本岛布局线下体验店、前置仓及旅游集散地展销专柜，培育“嵊泗贻贝地标宴餐饮示范店”，推动金平电商园直播带货，构建“线上平台+线下体验+即时配送”融合销售网络。

3.推动产业融合发展。开发小包装、即食型、礼盒装等多元产品，构建“地理标志+文旅”融合场景，推出文创IP及衍生品，促进品牌与餐饮、旅游等产业联动发展。借助电商、短视频、展会等渠道，传播“嵊泗贻贝”生态养殖与科技赋能故事，拓宽市场覆盖面。

三、工作职责

（一）综合协调组。制定本工作方案和年度工作计划；建立小组工作体系与运行机制，组织召开小组工作会议；承担任务分解、工作协调、会议组织、材料起草、信息宣传等日常运行工作，统筹协调各功能组开展相关工作。

（二）产业发展组。依据《嵊泗县推进贻贝全产业链高质量发展行动方案》及本工作方案部署，落实各项任务清单，动态掌握全产业链重点工作与重点项目进展，定期总结分析推进情况，协调解决重大问题和困难，及时向综合协调组报送工作进度。完成综合协调组交办的其他工作。

（三）项目审核组。负责统筹《嵊泗县推进贻贝全产业链高质量发展若干政策》的补助内容，并整合其他涉及贻贝全产业链的相关政策资金。组织实施年度项目申报与评审工

作，提出立项建议和资金补助方案，按规定程序报批后落实。对项目实施进度与资金使用权情况进行全程监督，并负责组织项目验收。

四、工作机制

（一）年度目标计划制定。依据《嵊泗县推进贻贝全产业链高质量发展行动方案》及本工作方案，每年研究制定贻贝产业发展年度目标与工作计划。各牵头单位应明确第一责任人，组织相关责任单位细化任务举措，统筹推进实施。每年度组织开展相关项目申报、开展项目审核，提出项目立项意见和资金补助方案，经审定后落实项目实施。

（二）月度推进与总结。各责任单位需严格对标目标计划与具体实施措施，扎实推进各项工作。每月系统梳理工作完成情况，动态协调各责任单位解决推进堵点难点，确保任务高标准、高效率落地见效，并于每月 25 日前将工作完成情况报送县海经局。

（三）季度汇报与协调。县政府分管领导每季度召开专题会议，听取重点任务完成情况的汇报，掌握项目进展、问题及成效。季度会议集中协调跨部门协作、政策落实、资源保障等难点，研判部署产业规划、重大项目、资金分配等全局事项。各责任单位需提前梳理协调事项，会后 5 个工作日内报送议定事项落实情况。

附件 1 嵊泗县加快“一颗贝”贻贝全产业链高质量发展
工作组成员名单

附件 2 嵊泗县贻贝全产业链重点项目布局清单

附件 3 2026 年全县贻贝全产业链工作汇总表

附件 1

嵊泗县加快“一颗贝”贻贝全产业链高质量发展

发展工作组成员名单

(一) 综合协调组

组 长：王世权 县海洋经济发展局局长
副组长：潘丽莎 县水产养殖服务中心主任
王丁力 县海投公司副总经理
成 员：单 单 县水产养殖服务中心副主任
姜 豪 县经济和信息化局工业经济
和服务科科长
毛禹晟 枸杞乡渔农业渔农村发展管理
办公室副主任

(二) 产业发展组

组 长：潘丽莎 县水产养殖服务中心主任
副组长：张 协 枸杞乡人民政府副乡长
王丁力 县海投公司副总经理
成 员：杨炳杰 县市场监督管理局知识产权科
科长
姜 豪 县经济和信息化局工业经济
和服务科科长

黄 继	县水产养殖服务中心
张 坤	菜园镇人民政府
罗凌燕	嵯山镇人民政府
刘宇昊	枸杞乡人民政府
周文斌	花鸟乡人民政府

(三) 项目审核组

组 长：	夏枫峰	县海洋经济发展局副局长
副组长：	刘学研	县财政局总会计师
	冯 武	县经济和信息化局副局长
成 员：	方旭虢	县财政局农业科科长
	单 单	县水产养殖服务中心副主任
	姜 豪	县经济和信息化局工业经济 和服务科科长
	黄 继	县水产养殖服务中心

附件 2

嵊泗县贻贝全产业链重点项目布局清单

一、东部生态养殖核心区

项目名称	主要内容	预期目标	责任单位	链主企业
1.贻贝机械化与标准化提升工程	由县海投公司统一运营农事服务中心，升级包苗机、剥壳机等设备，制定全链标准。	实现养殖环节机械化率从 50%提高至 80%以上，形成省级贻贝产业标准体系。	县农业农村局 县海经局 县经信局 枸杞乡	县海投公司 县贻兴联村科技有限公司
2.“一米八”贻贝机械化养殖示范基地	推进绿华海区“人工渔礁+贻贝标准化养殖”示范项目，新建标准化圪地 200 亩。研发贻贝采收平台，推动“机器换人”。	提升养殖标准化与生态协同水平，形成可复制推广的养殖模式。采收效率提升 30%以上，劳动强度显著降低。	县海经局	一米八公司 县海投公司

项目名称	主要内容	预期目标	责任单位	链主企业
3.一米八贻贝产业园区三期建设	建设超低温速冻产线、贻贝暂养净化设施、AI智能分选系统等。	优化初加工与预处理环节，就近服务养殖户，降低运输损耗，保障原料鲜度。	县海经局 县经信局 枸杞乡	一米八公司
4、贻贝壳处置中心项目	主要用于东部乡镇贻贝壳的集中回收、蛋白质残留物与贝壳的分离清洗、物理破碎、贝壳粉的综合利用等	实现东部乡镇贻贝壳的100%回收与无害化处理。通过集中回收、清洗分离、破碎研磨等工序，为贝壳的高附加值综合利用提供初级原料	枸杞乡 县海经局 县经信局	县贻兴联村科技有限公司

二、中部精深加工与服务区

项目名称	主要内容	预期目标	责任单位	链主企业
1.厚壳贻贝良种选育与亲本主导计划	开展四倍体亲本培育与优良性状选育，建设良种繁育基地。	苗种自给率超 25%，主导福建等主育区 80%以上亲本供应。	县海经局	县海投公司
2.深化“飞地内移”合作项目	巩固与浙江省海洋水产养殖研究所合作，利用温州自然条件优势，建设“育苗+保苗”一体化基地。	年育苗能力达 20 亿粒，苗种成活率提升至 50%以上，苗种供应率达 25%以上。	县海经局	县海投公司
3.中部贻贝精深加工园区建设	在嵊泗本岛建设符合出口标准的加工厂，配套 5000 吨冷链设施。	年加工能力达 2 万吨，出口占比提升至 50%以上，实现国际高端市场突破。	县经信局 嵊泗海关	县海投公司 一米八公司
4.贻贝高值化综合利用示范项目（石柱冷冻厂）	联合北大宁波海洋药物研究院、中水集团等机构，建立产学研平台，开展贻贝肉、贻贝足丝蛋白提取、蚝油加工等。	形成 1-2 个高值化产品系列，综合利用率达 95%以上。	县海经局 县科创中心 县经信局 县投促中心	北大宁波海洋药物研究院、中水集团、县海投公司等

项目名称	主要内容	预期目标	责任单位	链主企业
5.贻贝壳处置中心项目（中柱山）	对南港区贻贝加工产生的贻贝壳进行集中回收、蛋白质残留物与贝壳的分离清洗、物理破碎、贝壳粉的综合利用等	实现中部本岛贻贝壳的100%回收与无害化处理。通过集中回收、清洗分离、破碎研磨等工序，为贝壳的高附加值综合利用提供初级原料	县海经局 县经信局	县海投公司
6.拓展贻贝销售渠道	依托中心渔港电商产业园及5000吨级冷链设施，构建集仓储前置、包装设计、直播运营、物流配送于一体的全链条服务体系。东部养殖核心区设立电商直采基地，本岛布局线下体验店与前置仓，构建“线上平台+线下体验+即时配送”的销售网络。		县经信局	县海投公司 阿里巴巴

备注：责任单位栏中，排名第一的单位为任务牵头单位。

2026 年全县贻贝全产业链工作汇总表

任务名称	年底目标	具体举措	季度计划	责任单位	配合单位	责任领导	联系人
1. 厚壳贻贝种质改良	三倍体卵裂率 $\geq 60\%$ ，孵化率 $\geq 40\%$ ，D形幼虫三倍体率 $\geq 40\%$ ，获得厚壳贻贝三倍体稚贝 10 万粒。	进一步从不同海域筛选与鉴定具有诱导厚壳贻贝附着功能的海洋细菌，持续扩充并深化附着相关细菌种质资源库的建设。筛选对厚壳贻贝附着具有高诱导活性的天然物质。	<p>第一季度：进行厚壳贻贝种贝的挑选与育肥，完成野生群体受精，并开展幼虫发育阶段的培育条件摸索。</p> <p>第二季度：重点优化细胞松弛素 B 诱导三倍体的条件，提升卵裂率、孵化率与三倍体率。</p> <p>第三季度：从育苗海域获取自然生物被膜，进行菌株筛选与鉴定；制备单一细菌生物被膜并评估其诱导附着效果，筛选高效诱导菌株。</p> <p>第四季度：筛选高诱导活性物质，优化提取纯化工艺；基于高效活性物质开展附着实验，确定稳定、高效诱导的最适条件组合。同时进行种贝挑选与生长记录，调整养殖条件以筛选最适宜育肥方案。</p>	县海经局	县海投公司	潘丽莎	单单
2. 提升厚壳贻贝苗种本地供给率	通过项目实施适当提高厚壳贻贝苗种本地供给率，预计培育厚壳贻贝苗种 3 亿粒。	依托温州所技术力量进行合作育苗。	<p>第一季度：与温州所签订合作协议，制定完成年度育苗计划并完成育苗准备工作；</p> <p>第二季度：实施厚壳贻贝育苗工作；建设保苗场地（不少于 100 亩）并对新育苗种进行保苗，保苗成活率不低于 50%。</p> <p>第三季度：完成育苗、保苗工作并对年度工作进行总结。</p>	县海投公司	县海经局	王丁力	戴跃军

任务名称	年底目标	具体举措	季度计划	责任单位	配合单位	责任领导	联系人
3. 构建种业质量管理体系	1.联合多部门完成苗种经营许可证、药残检测报告及计量器具合规性专项检查； 2.规范苗种销售合同使用。	协助乡镇开展苗种经营许可证、药残检测报告及计量器具合规性专项检查；指导相关单位规范使用苗种销售合同。	第一季度： 做好年度苗种检查前相关准备工作。 第二季度： 联合乡镇对苗种经营户所采购苗种进行检查，主要包括采购合同、出厂检疫报告、数量等。 第三季度： 继续做好外地采购苗种监督检查工作。 第四季度： 完成监督检查工作。	县市监局	县海经局 各乡镇	周松波	林逸成
4. 贻贝养殖海域转让	完成养殖海域转让确权，与各乡镇签署养殖管理协议	启动养殖海域转让确权，规范合理化养殖	第一季度： 开展菜园镇、黄龙乡、嵎山镇、枸杞乡养殖海域的权证转让工作，将上述养殖海域统一转让至嵎泗县海盛养殖投资有限公司名下。 第二季度： 联合各海域属地乡镇及股份经济合作社，在海域权证转让工作完成后与养殖户重新签订养殖协议。	县海投公司	县资规局 各乡镇	王丁力	戴跃军
5. 持续推进退养还海工作	对重点海域、航道、码头周边区域的养殖圪地进行清退	经前期排查并核定养殖圪地面积后，与养殖户先行签订清退协议，待其履行拆除义务后，给予相应的补贴。	第一季度： 对初步摸排结果进行精细化核实，全面锁定涉拆养殖主体、精确核准圪地实际圈数与面积。 第二季度： 推进政策宣传与动态跟踪，尤其是密切跟进养殖户贻贝销售进展。待采收结束后，立即动员并协助养殖户对已收获区域的圪地设施进行自行拆除。 第三季度： 针对未在限期内完成自行整改的个案，通过协调县相关执法部门开展联合执法行动，依法实施强制清退，形成有效震慑。 第四季度： 建立常态化巡查机制巩固清退成果，	县资规局	县海投公司 县海经局 各乡镇	王磊	夏陆军

任务名称	年底目标	具体举措	季度计划	责任单位	配合单位	责任领导	联系人
			并有序将清退工作扩展至其他符合条件的区域。				
6. 马鞍列岛海洋生态保护红线优化调整	争取对马鞍列岛海洋生态保护红线进行优化调整	将马鞍列岛海洋生态保护红线优化调整方案纳入县三区三线正向优化方案中，报省自然资源厅审查，积极向省自然资源厅争取调整政策。	<p>第一季度：根据各乡镇和部门提出的调整需求，形成生态保护红线优化调整方案纳入县三区三线正向优化方案中，报省自然资源厅审查。</p> <p>第二季度：与省自然资源厅保持密切沟通，及时跟进审查进度，积极争取优化调整政策支持。</p> <p>第三季度：结合自然资源部相关政策及省厅审查反馈意见，进一步研究和完善优化调整方案。</p> <p>第四季度：根据调整政策，争取生态红线优化调整方案获国家或省级批复。</p>	县资规局	县海投公司 县海经局 各乡镇	王磊	夏陆军
7. 推进养殖机械化	<p>1.新拓展一米八贻贝科学养殖空间200-300亩；</p> <p>2.完成一米八机械化采收装备立项和详设；</p> <p>3.推进贻贝自动包苗机研发制造与应用</p>	在黄礁、枸杞等海域新建贻贝标准化圪地200-300亩；联合上海渔机所等单位推进贻贝机械化采收装备立项和设计；完成贻贝包苗机的研发制造并交付，制定配套机械操作规程。	<p>第一季度：完成黄礁、枸杞相关海域勘测和选址，目标圈定黄礁海域适养面积150-200亩（一米八直租）、圈定枸杞适养海域100-150亩（枸杞乡强村公司合作）；与渔机所确定机械化采收装备合作方案；完成贻贝包苗机研发制造，累计交付5台生产应用机械，完成配套机械操作规程编制。</p> <p>第二季度：完成黄礁、枸杞相关海域低密度标准化养殖方案初步设计；完成机械化采收装备立项准备。</p> <p>第三季度：完成黄礁、枸杞相关海域低密度标准化养殖方案详细设计；完成机械化采收装备立项评审。</p> <p>第四季度：完成黄礁、枸杞相关海域部分圪地建设落地；完成机械化采收装备详细设计。</p>	县海经局	枸杞乡 县海投公司 县农业农村局	潘丽莎	单单

任务名称	年底目标	具体举措	季度计划	责任单位	配合单位	责任领导	联系人
8. 实施智能化产线改造	1. 力争贻贝加工企业新增生产线 1 条； 2. 完成 2025 年度嵊泗县中小微企业发展专项资金申报。	鼓励企业扩大产能，引导企业加快技术改造，力争全年贻贝加工企业新增生产线 1 条。同时，强化资金保障，完成 2025 年度嵊泗县中小微企业发展专项资金申报。	第一季度： 确定 1 家贻贝加工企业新增生产线 1 条。 第二季度： 完成生产线安装。 第三季度： 启动 2025 年度嵊泗县中小微企业发展专项资金申报工作。 第四季度： 完成 2025 年度嵊泗县中小微企业发展专项资金申报。	县经信局	枸杞乡	冯武	姜豪
9. 贻贝加工冷藏冷冻设施建设	升级贻贝暂养净化设施 1 套，建设贻贝自动剪足丝产线 1 套，升级贻贝超低温速冻产线 1 套	1. 建设静养入池前处理流水线，并升级静养水处理设备，保障高密度静养效果； 2. 研制或引入贻贝自动剪足丝设备，搭建自动剪足丝流水线； 3. 完善超低温贻贝冷冻产线设备设施，升级相关检测能力。	第一季度： 静养前处理流水线设计、静养水处理升级方案设计；自动剪足丝设备调研；超低温速冻升级方案及相关检测设备方案设计。 第二季度： 静养前处理流水线设备采购、静养水处理升级设备采购；自动剪足丝设备研制；超低温速冻升级及相关检测设备采购。 第三季度： 静养前处理流水线设备部署调试、静养水处理升级设备部署调试；自动剪足丝设备测试；超低温速冻升级及相关检测设备部署调试。 第四季度： 静养前处理流水线设备投产、静养水处理升级设备投产；自动剪足丝设备部署调试与优化；超低温速冻升级及相关检测设备投产。	县海经局	枸杞乡	潘丽莎	单单

任务名称	年底目标	具体举措	季度计划	责任单位	配合单位	责任领导	联系人
10.贻贝产业园冷链项目的建设及运营	开工建设冷链项目；与一米八公司商谈合作运营方案	启动冷链项目建设，对接一米八公司初步确认运营合作。	<p>第一季度：完成项建书批复，可行性研究报告批复，办理土地出让相关手续，设计公开招标，进行项目初步设计，专项债申报工作。与一米八公司商讨冷链项目工艺技术、产品类型等技术参数。</p> <p>第二季度：完成设计施工图绘制，施工招标文件编制、控制价编制风险评估等前期工作。与一米八公司初步确认冷链项目并洽谈合作运营方案。完成施工招标并开工建设。</p> <p>第三季度、第四季度：大力推进项目施工进度。</p>	县海投公司	县海经局	王丁力	
11.建立养殖生产加工服务配套机制	围绕贻贝产业现代化提升，全面建成覆盖“物资采购—机械化包苗—加工整合—品控销售”的一体化服务体系，推动贻贝产品标准化与市场竞争力的整体提升。	依托强村公司构建并运营养殖物资一体化服务体系，推动包苗机调试培训与初步应用，同步整合提升码头加工场地运营效率，最终健全产品标准与品控管理，全面增强贻贝产业标准化水平与市场竞争力。	<p>第一季度：确定养殖物资供应商及采购规范，完成包苗机调试与码头加工场地整合方案。</p> <p>第二季度：依托强村公司，建立覆盖物资统一采购、质量管控、规范销售及原料集中清洗的一体化服务体系，启动首批养殖物资统一采购；深化强村公司与县海投公司合作，协同推动包苗机试运行与初步应用，并启动码头加工场地整合工作。</p> <p>第三季度：保障养殖物资稳定供应，组织包苗机操作培训，推动码头加工场地规范运营。</p> <p>第四季度：完成物资采购结算与包苗机推广评估，落实产品标准、包装、品控一体化管理，有效提升贻贝产品标准化程度与市场竞争力。</p>	枸杞乡	县海投公司 县海经局 县市监局	张协	毛禹晟

任务名称	年底目标	具体举措	季度计划	责任单位	配合单位	责任领导	联系人
12.贻贝高值化综合利用示范项目	形成 1-2 个高值化产品系列，综合利用率达 95%以上。	联合北大宁波海洋药物研究院、中水集团等机构，建立产学研平台，开展贻贝肉、贻贝足丝蛋白提取、蚝油加工等。	<p>第一季度：明确双方合作模式，围绕贻贝精深加工开展 1-2 项产品的生产落地前的各项工作，包括投资主体确定、落地方式等；</p> <p>第二季度：根据双方约定，开展项目落地选址及建设方案设计等或者选择第三方代加工方开展产品加工；同步对接原料加工企业和产品销售单位，就原料供应、贻贝功能产品推广、销售等业务进行商谈，确保产品上下游稳定。</p> <p>第三季度：推进产品研发、生产基地项目建设或者代加工模式的推进；</p> <p>第四季度：推进产品研发、生产基地项目建设或者代加工模式产品销售</p>	县海经局	县经信局 县海投公司 县资规局	王瑜佳	黄继
13.贻贝壳处理中心建设项目	着力谋划并推动贻贝壳加工产业项目落地，延伸产业链，有效提升产品附加值。	通过对接科研机构攻关关键技术以及链接目标企业打通市场渠道，双向推动项目落地与价值提升。	<p>第一季度：开展贻贝壳资源存量、分布及收集体系的详细评估。初步对接 1-2 家科研机构及潜在下游企业，明确技术路径与市场需求方向。</p> <p>第二季度：深入与科研机构洽谈，针对贻贝壳净化、改性等关键技术，明确合作研发或技术转让意向。集中走访重点下游企业，探讨供应链合作模式。</p> <p>第三季度：综合技术对接成果，确定首选产业化技术方案，形成具体的产品试制方案与生产线初步设计，完成项目投资效益详细分析。</p> <p>第四季度：推动示范生产线或处理中心一期工程启动建设。</p>	枸杞乡	县海经局	张协	毛禹晟

任务名称	年底目标	具体举措	季度计划	责任单位	配合单位	责任领导	联系人
14.筑牢市场销售秩序防线	联合开展价格执法检查，加强反垄断和反不正当竞争执法力度，依法依规治理恶意低价无序竞争。	1、联合海经局、贻贝行业协会开展贻贝销售价格监测与规范指导； 2、开展涉贻贝养殖、经营环节各相关企业的走访，了解涉垄断、不正当竞争等行为情况，及时开展违法案件的调查与处置，规范企业合法合规经营。	全年实施	县市监局	县海经局	周松波	林逸成
15.构建区域品牌生态矩阵	1、完善贻贝产品溯源管理体系和地理标志使用管理规范； 2、有效推动贻贝直播间提质增效； 3、深化推进“地标购、地标展、地标宴、地标游”四个场景建设。	1.深入推进嵊泗贻贝地理标志品牌建设，推进地理标志专用标志扩面，开展专用标志规范化使用培训，推送企业参展各类展会。 2.发挥干斜贻贝直播间试点作用，推动鲜活贻贝直播带货产业，实现地理标志进直播间。持续深化地标宴、地标购等场景建设，完成绿色食品企业认证。	第一季度： 撰写嵊泗贻贝地理标志保护工程自评报告，做好材料佐证整理。 第二季度： 开展地理标志专用标志规范使用培训，扩大贻贝加工企业专用标志使用覆盖面，走访企业交流贻贝品牌建设。 第三季度： 深化地标宴、地标购场景建设。持续推动贻贝直播间开展贻贝直播带货。指导协会开展产品溯源管理建设。 第四季度： 组织企业参展各类展会，新增贻贝相关经营主体用标3家。	县市监局	县海经局 县经信局 各乡镇	刘国裕	杨炳杰 王鲁

任务名称	年底目标	具体举措	季度计划	责任单位	配合单位	责任领导	联系人
16.创新市场空间拓展渠道	1、组织企业参加国内外展会 2 场以上； 2、通过电商助力贻贝拓宽销售渠道。	组织我县企业参加国内外重点展会积极拓展市场，并用好各级政策对参展企业予以补助；加快培育电商主体，开展贻贝电商直销，积极对接浙江省农产品交易中心，助力我县贻贝销售。	<p>第一季度：发布 2026 年度展会目录；与浙农中心平台进行对接洽谈。</p> <p>第二季度：联合高校、MCN 机构开展电商培训。</p> <p>第三季度：组织企业参加上海渔博会；组建“大学生+本土主播”联合直播团队，助力嵊泗贻贝、生蚝等特产售卖。</p> <p>第四季度：组织企业参加青岛渔博会；筛选优质贻贝加工企业接入浙农中心交易平台，并推动其开展线上交易。</p>	县经信局	县海经局 县市监局 县交投菜园镇	郦大力	周云晨