瓯南街道伯温东路口袋公园项目实施方案（送审稿）

为进一步推进青田县伯温东路口袋公园项目建设，提升观赏游玩和公共服务属性，更好地满足人民群众需求，结合我街道实际，制定实施方案。
1、 工作目标
对现阶段的位于瓯南街道坭湾村铁路桥下周边环境进行提升改造，为居民提供一个整洁美丽、生活交流的好去处，也为县城打造一个口袋公园新地标。
二、项目建设依据
为切实提升瓯南街道坭湾村铁路桥下周边环境，充分利用桥下空间，县委县政府将该项目2023年度、2024年度青田县大花园建设重点项目清单，建设资金由省建设厅直接保障。该项目的建设为当地群众休憩、社交提供便利，同时充分利用城市中的小空间、见缝插绿，对改善城市生态环境、弥补大型绿地分布不均等方面具有重要意义。
三、项目内容
青田县伯温东路口袋公园项目位于伯温东路西侧，启文实验学校东侧，紧邻江南实验学校、县人民医院，概算总投资为600万元。主要建设内容包含铺装提升改造、景观灯光、构筑物小品新建、绿化翻新等，场地面积约5500㎡。
4、 建设工期/服务期限
120日
5、 项目资金
（一）计划安排资金：600万元
[bookmark: _GoBack]（二）资金来源：建设局省补资金。
6、 采购方式
政府采购公开招投标。
7、 工作要求
（一）加强组织分工。各相关科室各司其职、密切配合，确保工作合法合规，顺利推进。村镇建设办公室做好项目发包、设计、施工等工作；联村领导和驻村干部做好项目政策工作。
（二）确保资金保障。科室把好审核关，纪检做好监督关，对资金管理和使用中存在的违法行为，严格按照有关法律规定追究法律责任，确保财政资金安全运行。

