庆元县甜桔柚产业提升乡村振兴综合试点项目2024年度建设方案（征求意见稿）

庆元县甜桔柚产业提升项目是浙江省2024年度乡村振兴综合试点项目，为加快推进项目建设，充分发挥项目带动产业发展、助农增收作用，根据《浙江省乡村振兴局浙江省财政厅关于公布2024年度乡村振兴综合试点项目的通知》（浙乡振函〔2023〕12号）等文件要求，2024年4月11日，经庆元县甜桔柚产业提升建设项目建设工作领导小组研究决定，制定甜桔柚产业提升建设项目2024年度建设方案。

一、建设内容 
1.甜桔柚标准化基地。开工建设甜桔柚标准化基地，完成650亩扩面种植，完成数字化管理系统安装及调试、安装喷滴灌、轨道运输车等基础设施。
2.甜桔柚仓储分选中心。开工建设甜桔柚仓储分拣选果冷藏中心，完成一层5000平方米仓储分拣选果冷藏中心建设，开工建设2000平方米精深加工中心，同步完成甜桔柚分拣加工设备、配套加工设备、深加工设备等设施设备招标，修建道路、新建配电房等基础设施。

3.品牌营销中心。完成展示展销中心建设，引进区域品牌建设设备2套，打通全渠道产销对接、开通原产地旗舰店代运营。       

二、投资预算 

项目总投资 5745万元，2024年完成2665万元。其中，省级财政补助资金1620万元，地方财政资金645万元，村自筹及其他社会资本400万元。（具体见投资明细表）
2024年度投资明细表
	序号
	子项目
	建设内容
	投资估算（万元）
	资金来源（万元）

	
	
	
	
	省级财政补助资金
	其他社会资本
	地方财政资金

	一
	种植标准化——甜桔柚数字化种植基地
	扩面种植650亩，建设数字化管理系统
	550
	150
	400
	

	二
	仓储智能化——甜桔柚仓储分选中心
	建设一层5000平方米的仓储分拣选果冷藏中心
	675
	675
	
	

	
	
	精深加工中心
	200
	200
	
	

	
	
	道路硬化
	56
	56
	
	

	
	
	购买配套设施
	414
	414
	
	

	
	
	水电基础
	405
	125
	
	280

	三
	产品品牌化——品牌营销中心
	展示展销中心
	200
	
	
	200

	四
	其他费用
	设计、监理、可研等
	165
	
	
	165

	合计
	2665
	1620
	400
	645


三、项目进度计划 

制定月度目标，制定2024年月度报表，形成倒逼机制。业主单位按子项目组织实施，以加快项目实施进度。庆元县甜桔柚产业提升乡村振兴综合试点项目2024年度建设进度表见附件1。
四、项目管理 
（一）成立工作专班 
成立庆元县甜桔柚产业提升乡村振兴综合试点项目实施专班，竹口镇负责项目土地流转及日常管理，县财政局、县农业农村局负责项目资金监督指导，专班具体名单见附件2。 
（二）项目建设验收 
项目竣工后，实施单位向竹口镇申请验收，县财政局、县农业农村局等有关单位根据项目设计方案、建设内容、资金使用、财务核算及项目绩效等内容进行项目验收，验收不合格的，限期责令整改到位。 
五、资金拨付 
本项目资金拨付根据《庆元县甜桔柚产业提升项目建设管理办法》等相关文件规定执行，竹口镇根据实际资金使用需求向县农业农村局申请拨款；业主单位（庆元县兴竹集体经济发展有限公司）根据项目实施进度，向竹口镇提出拨付申请，经竹口镇班子会议研究，签署意见后，按照国库集中支付管理规定拨付补助资金。资金管理办法按《庆元县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》执行。

附件1：
庆元县甜桔柚产业提升乡村振兴综合试点项目

2024年度建设进度表
	项目建设分项名称
	项目进度

	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	种植标准化——甜桔柚数字化种植基地
	完成扩面种植120亩
	
	
	建设数字化管理系统
	
	
	
	完成扩面种植530亩
	完成系统安装
	安装喷滴灌、轨道运输车等基础设施

	仓储智能化——甜桔柚仓储分选中心
	项目一期施工设计
	完成预算、财审，建设规划许可，招投标等前置程序
	一期工程开工建设。（建设一层5000平方米的仓储分拣选果冷藏中心。修建道路、新建配电房等基础设施）
	建设一层5000平方米的仓储分拣选果冷藏中心。道修建道路、新建配电房等基础设施
	建设一层5000平方米的仓储分拣选果冷藏中心
	建设一层5000平方米的仓储分拣选果冷藏中心
	
	开工建设精深加工中心
	建设精深加工中心。完成甜桔柚分拣加工设备、配套加工设备、深加工设备等设施设备招标
	建设精深加工中心；购买配套设备

	产品品牌化——品牌营销中心
	开工建设甜桔柚展示展销中心
	
	完成甜桔柚展示展销中心建设
	
	
	
	
	
	
	


附件2
庆元县甜桔柚产业提升乡村振兴综合试点项目实施专班
组  长：赵赟（竹口镇党委书记） 

副组长：张健飞（竹口镇党委副书记、镇长）
组  员：潘  鹏（县农业农村局副局长）

吴根东（庆元县财政局农业科科长）
施洁爽（竹口镇党委副书记） 
周克瑜（县农业农村局乡村振兴协调中心主任）

练建俊（县农业农村局农业产业服务中心干部）

吴珍珍（竹口镇乡村振兴服务中心主任） 
吴彬彬（庆元兴竹集体经济发展有限公司 董事长） 
沈国锋（庆元兴竹集体经济发展有限公司 财务） 
项目实施专班组成人员如遇工作变动，由该成员单位的 
新任领导自然接替，不再另行发文。 
