浦沿街道15分钟公共服务配套提升项目
情况说明

一、滨盛路沿线15分钟公共服务配套提升
（一）项目背景
[bookmark: _GoBack]对滨诚云府小区3号楼裙楼进行提升改造，进一步完善滨盛路沿线 15 分钟公共服务配套，辐射信诚社区、伟业社区、滨盛社区、火炬产业社区等区域，具体包括打造面积约 230平方米的老年食堂助餐点和面积约 250 平方米的社区卫生服务站。具体计划：3月确定功能布局方案；4月完成编制施工图和工程量清单；5月通过财政审核；6月完成工程项目招投标；7—10月进场硬装施工；11月底前完成软环境设计和布置；12月完成各类设施设备采购安装。
（二）工作进度安排
2024年3月至2024年12月
（三）实施流程
确定功能布局方案----完成编制施工图和工程量清单----通过财政审核-----完成工程项目招投标-----进场硬装施工----完成软环境设计和布置----完成各类设施设备采购。
二、心脏除颤仪（AED）安装和应急救护培训
（一）项目背景
为了保障公民的身体健康和生命安全，推进城市国际化，提升社会文明水平和城市品质，以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《杭州市院前医疗急救管理条例》等法律、法规为法律依据，积极统筹谋划15分钟公共服务圈，以全域覆盖心脏除颤仪（AED）安装和应急救护培训为目标，全年完成50台的心脏除颤仪（AED）布点安装和500人以上的培训工作。具体计划：3月确定布点要求和计划；4月完成点位布点上报和心脏除颤仪（AED）采购工作；5月完成50台布点实地踏勘，同步完成社区应急救护培训人员名单上报工作；6月逐步启动50台心脏除颤仪（AED）安装，并正式启动应急救护人员培训工作；10月份正式投入使用，同时完成500人以上的应急救护培训工作。
（二）工作进度安排
2024年3月至2024年10月
（三）实施流程
确定布点方案----完成点位安装上报----完成设备采购和应急救护培训人员上报----进场安装施工和应急救护培训工作----完成设备安装验收和人员培训并投入使用。



