石塘镇爱心候车亭修建工程规划建设方案
各行政村、镇属各单位：
为进一步改善乡村公共服务设施建设，提高基层公共服务水平，营造安全有序的乘车及出行环境，在点点滴滴中展现民生情怀，让群众有更多更直接更实在的获得感、幸福感，我镇特制定爱心候车亭修建工程重大行政决策。
1、 项目影响
为了使我镇公交事业配套设施更完备，服务更周到，人民更满意，石塘镇人民政府始终坚持乡村公共服务设施建设引领乡村振兴发展理念，不断改善公交候车站点无遮荫避雨设施的状况，解决群众候车出行不便的难题，为群众提供便捷、舒适、安全、满意的公交出行服务，现统筹规划石塘镇爱心候车亭修建工程项目。
2、 项目内容
[bookmark: _GoBack]石塘镇爱心候车亭修建工程项目以采购安装的方式，通过对位于石塘镇镇长汀村赵岸、镇政府、大搬快聚安置小区进行改造提升，改造提升后更好的方便村民乘车及出行。
三、建设周期
2024年5月前完成确定采购厂家（牵头科室：石塘镇经济生态平台-经济生态办公室（挂农业农村服务中心、林业工作站牌子，配合科室：综合信息指挥室）。
2024年6月底前完成长汀村赵岸、镇政府、大搬快聚安置小区候车亭的改造提升（牵头科室：石塘镇经济生态平台-经济生态办公室（挂农业农村服务中心、林业工作站牌子，配合科室：综合信息指挥室）。
2024年7月底前完成长汀村赵岸、镇政府、大搬快聚安置小区候车亭的验收（牵头科室：石塘镇经济生态平台-经济生态办公室（挂农业农村服务中心、林业工作站牌子，配合科室：综合信息指挥室）。
四、工作要求
充分发挥作用，健全相关制度，完善实施监管机制，扎实做好并不断完善爱心候车亭改造提升工作，切实保障改造项目空间和作用，确保项目可落地、可实施。进一步用好专项资金加强项目建设，全力保障项目落地落实，及时建立健全督导检查机制，督任务、督进度、督成效，进一步压实各单位工作责任，增强工作动力，确保高质量完成工作任务。


