《嵊泗县菜园城区燃气“瓶改管”实施方案
（2024-2026年）》政策解读
一、制定背景
2020年8月15日，浙江省发布了《深化生态文明示范创建高水平建设新时代美丽浙江规划纲要（2020-2035年）》，明确了全面建成美丽中国先行示范区的总目标。为深入贯彻浙江省决策部署，确保各项工作部署在嵊泗落地落实，开创新时代美丽嵊泗建设新局面，我县编制了《新时代深化生态文明示范创建高水平推进美丽嵊泗建设规划纲要（2020~2035年）》，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续高标准推进生态文明建设，协同推动生态环境高水平保护和经济高质量发展，天然气作为新型能源体系，符合资源节约型、环境友好型社会的发展趋势，有利于提高综合能效和绿色用能水平。为全面推进我县菜园城区的管道天然气建设工作，补齐菜园城区基础设施和公共服务短板，提升居民用气安全性和便利性，改善人居环境和生活品质，增添民生保障，特制订本方案。

二、实施依据
《嵊泗县菜园城区燃气“瓶改管”实施方案（2024-2026年）》以《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）、《中华人民共和国节约能源法》（2018年修正）、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》（2019年修正）、《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气管理条例》（2016年修订）、《浙江省燃气管理条例》修改版、《浙江省安全生产条例》（2016年修订）、《城镇燃气规划规范》、《城镇燃气设计规范》等相关法律、法规及行业技术标准类文件和《“十四五”现代能源体系规划》、《浙江省能源发展“十四五”规划》、《浙江省煤炭石油天然气发展“十四五”规划》、《浙江省城镇燃气发展规划（2021-2025）》、《浙江舟山群岛新区发展规划》、《嵊泗县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》、《嵊泗县国土空间总体规划（2021-2035年）》、《嵊泗县天然气发展专项规划》（2022年）等相关规划、研究等为主要依据。

三、制定过程
2023年4月至6月，启动“瓶改管”实施方案编制工作；同时开展前期调研、入户走访等工作。

7月至8月，根据“入户调研报告”，结合我县实际情况，制定《嵊泗县菜园城区“瓶改管”实施方案》（初稿），同时参考舟山及省内其他地区的瓶改管优惠政策措施，制定本次行动的初步优惠政策，并报县政府进行讨论确定。

9月份，完善实施方案（初稿），形成“征求意见稿”。

10月18日，组织召开“瓶改管”实施方案讨论会，邀请各相关部门和单位参加，详细介绍《嵊泗县菜园城区“瓶改管”实施方案》（征求意见稿）的内容及职责分工，征求各相关部门和单位的书面意见，汇总形成意见建议清单。

11月份，根据各相关部门和单位的书面意见，对实施方案（征求意见稿）进行修改、完善，完成《实施方案》第七版（报批稿）。

12月份，将《实施方案》报批稿提交县政府。

四、主要内容
《嵊泗县菜园城区燃气“瓶改管”实施方案（2024-2026年）》共六大部分，主要内容包括：

（一）明确了工作目标。到2024年底，完成试点小区的居民用户“瓶改管”工作；完成从LNG气化站到达兴海路海滨东路路口约4千米的天然气市政中压管道建设工作；完成LNG气化站建设并开始供气；完成菜园城区内的“四类餐饮等场所”调查摸底和清单梳理工作。到2025年底，完成第一批6个小区的“瓶改管”改造工程，管道天然气配套户数达到2400户；完成约2千米的天然气市政中压管道建设工程，市政中压管道总长度达到6千米。到2026年底，完成第二批12个小区的“瓶改管”改造工程，管道天然气配套居民总户数达到4000户；燃气管网继续延伸，开始谋划第三批小区的“瓶改管”工作。餐饮等场所按照“愿改尽改”原则，在中压管网覆盖范围内，完成第一类和第二类场所“瓶改管”工作，积极推进第三类和第四类场所“瓶改管”工作。

（二）明确了各阶段时间节点。调研摸底阶段（2023年4月至2023年6月），入户改造费用定价（2023年4月至2023年11月），试点准备阶段（2023年12月至2024年3月），试点实施阶段（2024年4月至2024年12月），全面推广阶段（2025年1月至2026年9月），总结收尾阶段（2026年10月-2026年12月）。

（三）明确了重点任务。1、建设一座LNG气化站并投入运行；2、建设菜园城区6千米市政中压管道；3、建设菜园城区18个小区的红线内燃气设施；4、推进中压管网覆盖范围内的四类餐饮等场所“瓶改管”工作；5、构建我县菜园城区管输天然气服务保障体系。

（四）确定了工作路径。“瓶改管”实施方案对项目实施主体、项目前期报批、工程建设监督、安全运营维护等各项工作路径进行了确定。
（五）明确了各相关部门和单位的责任分工。
（六）提出了本次“瓶改管”实施行动的八项保障措施。



