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一、项目任务
2024年12月底之前完成《乐清市岭底乡岭外村等3个村高标准农田建设项目》(详见附件)。
二、项目内容 
本次设计建设项目建设规模68.6305hm'(1029.46亩)，主要建设内容为灌排系统工程、道路工程、泵房工程等。土地平整工程包括:场地内灌乔木清理377.13亩。灌排系统工程包括:新建8条灌溉管道总长1952m。田间道路工程包括:新建 4.0m 宽田间道路1条长920m，新建3.0m宽田间道路1条长679m，新建波形防撞栏杆长1779m。水源工程:新建40m'蓄水池5座，新建拦水坝3座。泵房工程:新建泵房2座。田坎工程:田坎修复 52处总长 455.16m。
三、项目步骤
立项审批（2024年4月），提交初步设计报批稿，经乐清市农业农村局批准及专家论证，完成立项。
概算审核（2024年4月），提交项目方案及总概算，经乐清市财政局委托第三方概审，完成项目初步预算金额。
预算及招投标（2024年5月），经预算代理公司开展工程预算标书进行招投标工作。
工程建设（2024年6月-10月），中标公司严格按照设计施工图纸及要求，在监理监督下保质保量完成项目施工。
工程验收决算（2024年12月），中标公司提交工程决算书，组织各方单位参与验收工作，工程合格后支付尾款。
四、项目要求
(一)灌溉保证率达到 85%。
(二)排涝标准。旱作区设计暴雨重现期5-10年一遇，1d暴雨3d排至田面无积水:水稻区农田排水设计暴雨重现期10年，1d暴雨3d排至作物耐淹水深。
(三)道路通达率较高，要求农业运输机械能到达每个田块。田间道路布局合理，田间道路面宽3米以上，田间道较长的每隔一定距离建一个农机交汇点，路面宽增加到5米。生产路路面宽2-3米，路面可因地制宜采用泥结石、混凝土等材质。同时要做好路与田的连接，机坡设置既要便于农机下田，又要节约土地:道路通达度平原区达到100%，其他地区不低于90%。










附件：
乐清市岭底乡岭外村等3个村高标准农田建设项目清单

	序号
	建设村社
	面积（亩）
	备注

	1
	岭外村
	440.98
	

	2
	泽基村
	371.55
	

	3
	港盛村
	216.22
	

	总计
	1028.75
	




