屏都街道2024年屏都街道菖蒲洋村农林产业发展项目实施方案

为全面提升屏都街道农林产业又好又快发展，加快促进农民增收进程，根据上级有关文件精神，结合街道工作实际，特制定《菖蒲洋村农林产业发展项目》实施方案。
一、项目指导思想
农林产业发展工作，既是加快发展竹产业的迫切需要，也是推动屏都街道竹产业又好又快发展。
二、创建目标
根据上级相关部门要求，结合我街道实际情况，启动菖蒲洋村农林产业发展项目。
三、项目规划
该项目硬化大毛堀自然村道路入口至 “大锅凹”农林产业道路，长约 1280米、宽约3米，总面积约3840平方米。
四、投资估算
该项目总投资32.64万元。
五、项目组织与监督
（一）项目领导小组成员名单如下：
组  长：张晓冲
成  员：王飞、范大庆
领导小组在屏都街道村镇办设办公室，由项目领导小组组长张晓冲全面负责日常运行及联系等工作。
（二）项目监管小组成员名单如下：
组  长：沈丛军
[bookmark: _GoBack]成  员：陈小芬、吴慧娟、张建青
监管小组办公室设在屏都街道纪检监察办，监管小组全面负责项目的日常监督及指导，由沈丛军任联络员负责日常联系工作。
六、项目管理
1、项目招投标情况
该项目业主单位为庆元县屏都街道办事处，拟在街道办事处进行邀标，屏都街道全程负责项目监管。
2、项目监理情况
严格规范项目实施与管理，项目实施管理实行“五制”。
（1）公示制：项目实施和资金使用情况按照要求在屏都街道公开栏进行公示。
（2）领导责任制：项目由村镇办分管领导任项目领导小组组长，对项目实施进度、质量负总责。
（3）监督检查制：监督小组定期或不定期组织人员、对项目实施管理情况进行监督检查。
（4）严格规范资金使用管理。该项目严格实行专款专用，项目变动需经过屏都街道领导班子会民主议定。
（5）项目验收办法
项目完工后由上级主管部门验收，对项目实施进度全程指导监督，组织项目验收。

