关于《柯桥区齐贤街道村级工程项目管理办法》的起草说明
 
一、制定背景
为切实加强和规范齐贤街道村级工程项目监督与管理，确保工程质量和投资效益，促进农村党风廉政建设。制定《柯桥区齐贤街道村级工程项目管理办法》，旨在为各村（居、社区）齐贤街道村级工程项目工作提供强有力的政策支持。

二、政策依据

《中华人民共和国招标投标法》、《绍兴市柯桥区村级工程项目管理规定》（区委办〔2014〕97号）、《绍兴市柯桥区违反村级工程项目管理规定责任追究办法》（绍柯区纪〔2014〕56号）、《绍兴市柯桥区限额以下公共资源交易管理办法》（绍柯公管办〔2024〕5号）等文件。
三、主要内容

《柯桥区齐贤街道村级工程项目管理办法》主要分为六部分，具体是：

1.适用范围及交易方式
本办法适用于柯桥区齐贤街道所辖各行政村（含居委会、社区，下同）以集体资金、上级专项扶持资金、村民集资、企业（个人）赞助或捐赠资金等为来源的限额以下村级项目及以齐贤街道办事处为建设单位委托村级组织实施的工程项目。包括项目的勘察、设计、施工、监理、服务项目代理以及与工程建设有关的设备、材料等货物类的采购等招投标活动。
2.组织机构及职责
村级工程项目由各村（居、社区）具体组织实施，各村（居、社区）监督委员会全程参与监管；街道城镇建设管理办公室牵头做好村级工程项目日常管理工作；街道招投标工作监督领导小组负责村级工程项目招投标的监督；街道招投标中心负责村级工程项目招投标工作；“三资”代理服务中心负责做好工程款支付、票据规范使用情况的审核把关工作；区项目主管部门及有关职能部门和街道办事处各职能线办按照各自职责对村级工程项目进行业务指导和管理监督。驻村指导员全程参与联系村（居、社区）的村级工程项目建设，协助做好有关管理和监督工作。
3.操作程序

（1）决策申报。
（2）预算编审。

（3）招标文件的编制和程序规定。
（4）项目招标。
（5）合同签订。

（6）施工监管。

（7）完（竣）工验收。

（8）结算审计。

（9）资金拨付。
（10）资料存档。
4.变更管理
村级工程项目合同签订后，原则上不得变更。对确有必要实施的设计、施工变更或者建筑材料更换等事项，应由业主、设计单位或施工单位出具工程变更联系单，履行相关审批手续后方可实施。
5.审计监督
实施预算编审和结算审计的中介机构，一般应从区审计局公开招标确定的中介机构中选定，其收费在物价部门核定标准内协商确定，并纳入区审计局实施统一监管。同一项目的预算编制、预算审核和结算审计应执行回避制度，由不同的中介机构分别负责。
6.责任追究
凡发现有违反本规定的，严肃追究相关人员责任，责任追究办法按《绍兴市柯桥区违反村级工程项目管理规定责任追究办法》（绍纪柯〔2014〕56号）执行，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。
四、适用范围

本《办法》适用于齐贤街道辖区范围内各村（居、社区）。
五、起草机关、起草人及联系方式

起草机关：齐贤街道城建建设管理办公室

起草人：董怀宝，联系电话：85570313。

