关于《荷地镇荷地村历史文化村落保护利用项目实施方案》（征求意见稿）的起草说明
    

根据相关要求，现就我镇起草的《荷地镇荷地村历史文化村落保护利用项目实施方案》（征求意见稿）有关情况说明如下：  
一、制定文件的必要性和可行性
[bookmark: _GoBack]荷地镇位于庆元县东部乡镇地理位置的中心，海拔1040米，东、东南与左溪镇相邻，南、西毗连岭头乡，西北与贤良镇相接，北与张村乡为邻。镇政府所在地为荷地村，该村自建村以来已有650余年的历史，拥有独树一帜的二都戏、木偶戏、鱼灯表演等，是名副其实的历史文化村。荷地村拥有较多古建筑，例如建于清嘉庆年间的积善堂，经历了200多年墙基仍完好无损，清同治年间建造的继德堂也拥有150余年的历史，民国期间建造的三让世家用料极好，做工精细，吸引众多石匠师傅前来参观。
经荷地镇党委、政府和荷地村三委干部研究，决定对积善堂、继德堂、三让世家进行翻新。
二、起草情况
（一）项目简介
积善堂、继德堂、三让世家三栋古建筑均位于荷地村溪沿路，历史悠久，拥有较高的历史文化价值。但随着时间的流逝，部分屋顶瓦片老化导致雨天容易出现漏水现象，为了更好的保护古建筑，延长房龄，决定对以上三栋古建筑进行翻新。
（二）建设内容
项目预计投资40万元，申请省补资金40万元，若项目资金不足，剩余资金由荷地村自筹。主要建设内容为翻新积善堂、继德堂、三让世家三栋古建筑，更换老化、破损瓦片。若资金有富余，再更换部分腐化桁条和椽调。
（三）工程建设事项
荷地镇人民政府作为业主实施该项目，待实施方案确定后委托相应资质设计公司，按照修旧如旧的原则编制施工图，并按照规范程序实施该项目。
三、实施保障
1.组织领导体系
建立项目领导小组和实施小组。领导小组组长由荷地镇主要负责人担任，相关分管领导、业务经办人员为成员。项目实施小组组长由项目施工单位负责人担任，成员由施工队、相关技术人员等组成。 
2.监管体系
一是加强项目资金管理。项目建设单位做到专款专用，专项核算。二是加强项目管理。在项目实施过程中，由项目主管部门定期或不定期地组织开展督导工作，确保项目顺利实施。
四、其他需要说明的情况
无
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