
2025年柯桥区“四好农村路”2.0版提质改造计划
根据《绍兴市柯桥区人民政府办公室关于柯桥区高质量建设“四好农村路”2.0版的实施意见》（绍柯政办发〔2025〕5号）和《绍兴市柯桥区人民政府办公室关于印发柯桥区“四好农村路”2.0版提质改造三年行动计划（2024-2026年）的通知》（绍柯政办综〔2024〕12号）文件，结合农村路网完善、路况提升和共富星村建设等内容，特制定2025年柯桥区“四好农村路”2.0版提质改造计划，具体如下：

一、计划安排
2025年，全区计划实施“四好农村路”2.0版提质改造工程涉及14个镇街（部门），合计提质改造农村公路68.842公里，路灯亮化7.383公里，建安费投资约6275万元，其中区财政补助5000万元（详见附件）。
二、工作保障

1.实施原则。项目按照2025年柯桥区“四好农村路”2.0版提质改造计划确定的实施主体、报批手续、补助比例等原则执行，计划下达后视作立项依据。项目“可研、环评、水保、土地预审”等前期手续不再办理，即项目立项后直接开展阶段施工图设计（含初步设计）及审批工作。2025年柯桥区“四好农村路”2.0版提质改造工程原则上要求2年内完成，除新改建项目可跨年度实施，其他项目要求当年开工、当年完工。为顺利通过省级路况抽检，公路病害应急处治项目须在当年6月前完成，该项目涉及一二级公路以车道罩面处治为主，三四级公路以灌缝、坑洞修补为主的处治方式，实施里程原则上不能少于计划数，病害处治质量以省级路况抽检结果为准。

2.资金保障。2025年柯桥区“四好农村路”2.0版提质改造工程建安费投资约6275万元，其中区财政补助5000万元，剩余部分建安费、管理费及征迁费由属地镇（街道）承担。其中：区公运中心、区交建中心实施项目的资金由区财政全额保障；镇街实施项目以建安费为补助基数，柯岩、湖塘、华舍补助比例为100%，王坛、稽东、漓渚、夏履、平水补助比例为80%，其余街道补助比例为50%。
3.资金拨付。一般工程项目补助资金分三次拨付，工程量完成50％以上拨付60%，工程验收合格、竣（交）工资料齐全并提交有关部门后再拨付至90％，待完成工程审计后结清余款；病害应急处治项目补助资金分两次拨付，工程量完成50%以上拨付60%，待省级路况抽检合格、项目验收后拨付余款，若路况抽检结果不合格，视工作未完成，不再拨付余款。上述进度款拨付均以合同价为基数，且均需监理单位签字盖章认可的计量表。项目资金拨付有效期至2026年12月31日。

4.其他事项。根据实际情况，按照“一路一策”开展设计和施工，各单位要结合美丽城镇建设与道路改造，统筹规划、科学安排，一并实施各类供排水、通讯、燃气、电力管线迁改、入地工作，杜绝道路二次开挖。为加快项目推进、合理高效调配资金，允许各镇街对各自负责的项目，分别打包开展立项审批等工作（各包内的建安费可适当相互调剂，如项目存在进展不平衡的，在不突破年度总建安费的情况下可分批实施），其中乡村道公路病害应急处治项目须单独实施，不能与其它项目打包；如因项目打包实施引起总建安费超过500万元，但单项建安费均不超过500万元的，允许不再办理“工可”。同时，在补助资金不突破原有计划数的前提下，允许立项时的建安费适当上浮（不超过15%），项目竣工后，需做好工程审计工作。计划文件下达后，原则上不允许调整项目，确因实际情况需要调整的，由项目业主单位提出变更申请，需经区交通运输局、发改局、财政局等三部门同意后方可实施调整。

三、相关要求

1.加强领导。为确保该工作顺利开展，区交通运输局将组织相关职能部门，进行统一行业管理和业务指导、督查，确保工程质量和进度，定期对各镇（街道）实施进展情况进行监督、晾晒。各镇街也要专门组织力量，明确专人保障工作落实。

2.统一标准。一是统一行业标准。为加强行业管理，结合公路实际和属地镇村需求，由各建设业主在定点服务入围名单中择优选择项目设计和监理单位，或统一打包招标落实公路行业的专业设计和监理单位，区交通运输局要加强全过程行业监管，做到实施项目规范高效。设计和监理费按项目由各建设业主负责支付。二是统一路灯亮化标准。路灯鼓励采用低碳节能型，新设路灯按照合理、经济原则设置灯杆、间距，电力部门应与各建设单位共同踏勘，出具用电设施设计注意事项清单，提前告知纳入设计方案；乡道和村道公路的路灯照明设施验收后，仍按原管理模式由属地相关镇（街道、开发区）负责运营、管理和养护。
3.落实责任。该项目是高水平推进“四好农村路”建设的重要民生实事工程，更是乡村振兴、共富星村的有力抓手，各责任单位应高度重视，严格按照“项目清单化”管理要求，细化任务，明确责任，抓好落实，确保项目落地见效。各建设业主单位要强化“品质工程”理念，择优选择施工单位，加强工程项目管理，提升质量安全意识，及时办理相关质量安全监督手续，健全各项制度，杜绝各类质量安全事故的发生。2025年柯桥区“四好农村路”2.0版提质改造工程列入年度工作目标责任制重点工作的考核内容。

附件：2025年柯桥区“四好农村路”2.0版提质改造计划表 

附件
	2025年柯桥区“四好农村路”2.0版提质改造计划表

	序号
	路线
	路线简称
	路段起点
	路段
终点
	提质改造长度(公里)
	亮化
长度(公里)
	技术等级
	估算建安费

(万元)
	补助比例(%)
	财政
补助(万元)
	所属单位
	备注

	1
	
	县道提质改造工程
	0
	10
	10
	0
	三四
	1090
	100
	1201
	公运

中心
	

	2
	
	县道应急维修工程
	0
	6
	6
	0
	三四
	600
	
	660
	
	分后线、钱茅线等

	
	
	小计
	
	
	16
	0
	
	1690
	
	1861
	
	

	3
	X112
	钱清-茅秧
	0.4
	2.1
	1.7
	0
	四级
	380
	100
	420
	交建

中心
	“白改黑”

	
	
	小计
	
	
	1.7
	0
	
	380
	
	420
	
	

	4
	C015
	腾豪-马家
	0
	0.95
	0.95
	0
	四级
	70
	80
	56
	王坛镇
	局部改造，罩面

	5
	Y113
	平王线-王崇线
	0.5
	1.1
	0.6
	0
	二级
	60
	
	48
	
	罩面

	6
	
	乡村道公路病害应急处治
	0
	2.5
	2.5
	0
	四级
	50
	
	40
	
	

	
	
	小计
	
	
	4.05
	0
	
	180
	
	144
	
	

	7
	C155
	石桥-止路坞
	0
	1.51
	1.51
	1.51
	四级
	200
	80
	160
	稽东镇
	罩面

	8
	Y068
	竹田头-横路岗
	0
	4.57
	4.57
	4.57
	四级
	450
	
	360
	
	罩面，防护

	
	
	小计
	
	
	6.08
	6.08
	
	650
	
	520
	
	

	9
	C832
	平王线-寺前
	0
	0.567
	0
	0.567
	四级
	15
	80
	12
	平水镇
	路灯

	10
	C272
	新王汤线-寺前
	0.6
	0.836
	0
	0.236
	四级
	5
	
	4
	
	路灯

	11
	Y016
	船山-同康
	1.9
	3.2
	1.3
	0
	四级
	75
	
	60
	
	罩面

	12
	C259
	陶家山-桃红
	0
	0.5
	0.5
	0.5
	四级
	30
	
	24
	
	局部完善，路灯

	
	
	小计
	
	
	1.8
	1.303
	
	125
	
	100
	
	

	13
	C499
	104线-湖塘工业园区
	0
	0.805
	0.805
	0
	二级
	90
	100
	90
	柯岩

街道
	罩面

	14
	C853
	镜水南路-东二路
	0
	0.2
	0.2
	0
	二级
	10
	
	10
	
	罩面

	15
	
	乡村道公路病害应急处治
	0
	3
	3
	0
	四级
	60
	
	60
	
	

	
	
	小计
	
	
	4.005
	0
	
	160
	
	160
	
	

	16
	C171
	永宾公路-湖塘村
	0
	0.055
	0.055
	0
	四级
	60
	100
	60
	湖塘

街道
	罩面，防护，路灯

	
	
	
	0.42
	0.96
	0.54
	0
	
	
	
	
	
	

	17
	C173
	杨绍线-傅家坞
	0
	2.216
	2.216
	0
	四级
	100
	
	100
	
	罩面

	
	
	小计
	
	
	2.811
	0
	
	160
	
	160
	
	

	18
	Y051
	行义桥-大西庄(小佐路)
	2.917
	3.723
	0.806
	0
	二级
	260
	100
	260
	华舍

街道
	换填基层，罩面

	19
	Y031
	华舍-沙田
	2.5
	4
	1.5
	0
	四级
	80
	
	80
	
	罩面

	
	
	小计
	
	
	2.306
	0
	
	340
	
	340
	
	

	20
	C720
	兴安路一镇北路(兴工路)
	0
	1.6
	1.6
	0
	三级
	480
	50
	240
	安昌

街道
	车道换填基层

	
	
	小计
	
	
	1.6
	0
	
	480
	
	240
	
	

	21
	C592
	尹大线-禹降村
	0
	0.55
	0.55
	0
	四级
	40
	50
	20
	齐贤

街道
	罩面

	22
	Y149
	曙光路
	0
	0.6
	0.6
	0
	二级
	70
	
	35
	
	罩面

	23
	C594
	尹大线-朝阳
	0
	1
	1
	0
	四级
	60
	
	30
	
	罩面

	24
	C589
	齐马公路-八字桥村
	0.3
	0.5
	0.2
	0
	四级
	20
	
	10
	
	罩面

	25
	C870
	官湖沿路
	0
	1.7
	1.7
	0
	三级
	150
	
	75
	
	修砼板块，排水沟

	
	
	小计
	
	
	4.05
	0
	
	340
	
	170
	
	

	26
	C377
	沙地浦-杨绍线
	0
	1.2
	1.2
	0
	四级
	200
	50
	100
	钱清

街道
	路面修复

	27
	
	乡村道公路病害应急处治
	0
	7.5
	7.5
	0
	四级
	150
	
	75
	
	

	
	
	小计
	
	
	8.7
	0
	
	350
	
	175
	
	

	28
	C811
	迎阳闸-柯海线
	0
	2.61
	2.61
	0
	二级
	260
	50
	130
	马鞍

街道
	局部改造，罩面

	29
	C812
	滨知路
	1
	2.811
	1.811
	0
	二级
	180
	
	90
	
	局部改造，罩面

	30
	C816
	众才路
	1
	2.259
	1.259
	0
	二级
	130
	
	65
	
	局部改造，罩面

	31
	C817
	临江路
	0
	0.843
	0.843
	0
	二级
	130
	
	65
	
	局部改造，罩面

	32
	Y028
	老塘路-新机线
	0
	1.2
	1.2
	0
	四级
	140
	
	70
	
	修砼板块

	
	
	
	2.8
	4.233
	1.433
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	9.156
	0
	
	840
	
	420
	
	

	33
	C105
	江夏公路-梅湖
	0
	0.75
	0.75
	0
	四级
	60
	50
	30
	杨汛桥街道
	排水、罩面

	34
	C113
	江夏公路-紫薇小学
	0
	0.468
	0.468
	0
	四级
	50
	
	25
	
	罩面

	35
	C117
	杭衢连接线-清窝里
	0
	0.5
	0.5
	0
	四级
	60
	
	30
	
	排水，路面

	36
	C843
	马社村-马社湖
	0.18
	0.41
	0.23
	0
	四级
	30
	
	15
	
	罩面

	37
	C132
	冯家湖-渔临关
	0.2
	0.575
	0.375
	0
	四级
	40
	
	20
	
	罩面

	38
	C123
	前童-后童
	0
	0.253
	0.253
	0
	四级
	40
	
	20
	
	拼车道，罩面

	39
	C125
	江渔公路-里王
	0
	0.74
	0.74
	0
	四级
	60
	
	30
	
	罩面

	40
	C871
	杨绍线-沙田湾
	0
	0.8
	0.8
	0
	四级
	110
	
	55
	
	排水，罩面

	
	
	小计
	
	
	4.116
	0
	
	450
	
	225
	
	

	41
	C428
	绍大线-色康
	0
	1.468
	1.468
	0
	四级
	60
	50
	30
	兰亭

街道
	0-0.6km罩面

	42
	C424
	绍大线-霞园
	0
	1
	1
	0
	四级
	70
	
	35
	
	罩面

	
	
	小计
	
	
	2.468
	0
	
	130
	
	65
	
	

	
	
	合计（42项）
	
	
	68.842
	7.383
	
	6275
	
	5000
	
	

	备注：由镇（街道）负责实施的乡村道公路路灯亮化工程，项目完工验收合格后由属地镇（街道）负责管养，不考虑单独设置箱变。


  



