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一、项目任务
2024年12月底之前完成《乐清市淡溪镇樟岙村、杨川村、丁岙村等3个村高标准农田建设项目》(详见附件)。
二、项目内容 
本次设计建设项目建设规模180亩，主要建设内容为灌排系统工程、道路工程。灌排系统工程包括:新建5条灌溉管道总长约1457m。田间道路工程包括:修复2.5m宽田间道路1条长97m，修复1.2m宽田间道路2条，总长321m。拦水坝1座。
三、项目步骤
立项审批（2024年4月），提交初步设计报批稿，经乐清市农业农村局批准及专家论证，完成立项。
概算审核（2024年4月），提交项目方案及总概算，经乐清市财政局委托第三方概审，完成项目初步预算金额。
预算及招投标（2024年5月），经预算代理公司开展工程预算标书进行招投标工作。
工程建设（2024年6月-10月），中标公司严格按照设计施工图纸及要求，在监理监督下保质保量完成项目施工。
工程验收决算（2024年12月），中标公司提交工程决算书，组织各方单位参与验收工作，工程合格后支付尾款。
四、项目要求
(一)灌溉保证率达到 85%。
(二)排涝标准。旱作区设计暴雨重现期5-10年一遇，1d暴雨3d排至田面无积水:水稻区农田排水设计暴雨重现期10年，1d暴雨3d排至作物耐淹水深。
(三)道路通达率较高，要求农业运输机械能到达每个田块。田间道路布局合理，田间道路面宽3米以上，田间道较长的每隔一定距离建一个农机交汇点，路面宽增加到5米。生产路路面宽1-2米，路面可因地制宜采用混凝土等材质。同时要做好路与田的连接，机坡设置既要便于农机下田，又要节约土地:道路通达度平原区达到100%，其他地区不低于90%。










附件：
乐清市淡溪镇樟岙村、杨川村、丁岙村3个村高标准农田建设项目清单

	序号
	建设村社
	面积（亩）
	备注

	1
	丁岙村
	59
	

	2
	杨川村
	82
	

	3
	樟岙村
	39
	

	总计
	180
	





