杨汛桥街道小学反恐防暴升降路桩项目

实施方案（征求意见稿）
杨汛桥街道小学反恐防暴升降路桩项目，已列入2025年杨汛桥街道民生实事项目之一。为提升学校的防冲撞能力，进一步保障学生的上下学安全，结合本街道实际，特制定本实施方案。

一、实施目标

2025年，对杨汛桥小学门口安装反恐防暴升降路桩，阻截车辆对附近行人和设施的恶意冲撞，提升学校的防冲撞能力，进一步保障学生的上下学安全，尽可能避免极端暴力冲撞事件的发生。

二、任务要求

（一）目标人群。学校门口的学生和家长。

工作任务。至 2010年以来，我国针对校园的恶性事件已发生多起，学校安全升至国家高度。摸排小学反恐设施，校门口的防冲撞能力还有待加强，结合本街道的实际，在2025年完成杨汛桥小学反恐防暴升降路桩安装。

（三）实施安排

1、2025年2月—2025年4月，申报立项，制定实施方案，公开征求意见；

2、2025年5月—2025年6月，合法性审查，集体讨论。

3、2025年7月—2025年8月，实施项目并完成验收。

三、重点任务

（一）摸排小学现有反恐设施

1.走访摸排小学的反恐设施；
2.分析研判可能出现的一些安全问题。

（二）制定设计方案

1、对出入口车辆通行道口车辆通行进行管制； 

2、管制段路口安装； 

3、采用机电一体全自动防暴升降路桩设备；

4、控制方式为操作人员远程遥控控制；

5、柱体边与边间隔0.8米，柱体直径219mm，高度600mm的全自动升降路桩；  

6、电源从门卫配电箱引出，在门卫室内设置专用配电箱控制防暴升降路桩。

7、采用机电动力源驱动，供电方式采用安全DC36V，禁止用AC220V或380V；

8、可通过时控开关设置LED照明警示灯开关时间；

9、遥控控制标配2套遥控器，控制距离无障碍50米；配置手动下降装置，停电后保证路桩系统正常下降,以便车辆通行。 

四、工作流程

（一）组织论证。实地勘察项目的可实施性，学习相关学校的安装，制定最佳的安装位置。

（二）方案设计。由相关工程实施的单位进行合理化方案设计，确定实施方案。

（三）方案审核。由学校提供实施方案，经主管单位论证讨论后进行审核。

（四）工程招标。按照审核方案，由第三方进行预算编制，公开组织招标。

（五）工程落实。根据招标结果进行工程实施。

（六）工程验收。工程完成后按工程的要求进行验收。
五、保障措施

（一）落实项目经费。街道财政局落实项目经费约32万元，规范项目经费管理要求和流程，加强项目经费使用监管。

（二）规范信息管理。项目实施按照公开招标形式进行，及时公告。

（三）加强督导检查。严格执行项目实施计划，压实责任、定期通报进度，确保高质量完成项目任务，任务100%完成，即当年度完成工程并验收通过。

